

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 3-4舗装本復旧工事
- 2 工事場所: 上尾市菅谷一丁目地内(県道上尾久喜線、外2路線)
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年5月31日 から 令和3年8月27日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	17,267,800 円	17,633,000 円
工 事 概 要	舗装版破碎工 958 m ² 不陸整正工 889 m ² 表層工 958 m ² 切削オーバーレイ工 808 m ²	舗装版破碎工 967 m ² 不陸整正工 898 m ² 表層工 967 m ² 切削オーバーレイ工 898 m ²

5 変更理由

切削オーバーレイ工と表層工(歩道部)、および舗装版破碎工の面積について、数量計算書と数量総括表に差異があったため訂正する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。