

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 柏座三丁目地内(市道1012号線、外7路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市柏座三丁目地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年10月12日 から 令和3年6月11日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	81,455,000 円	83,721,000 円
工 事 概 要	土工 区画線設置 グリーン 1.5mm 45.8 m ² 黄 W15cm 実線 1.0mm 28.8 m 白 W15cm 実線 1.0mm 6.8 m 白 W15cm 文字 1.0mm - m 白 W30cm 実線 1.0mm - m 白 W30cm 破線 1.0mm - m 白 W45cm 実線 1.0mm - m 赤 1.5mm - m ² 材料 ボール型補修弁 φ 75×150 - 基 仮設給水整備工 仮設管布設(土工)市道一層 φ 200 1 式 発生土処理 発生土運搬 160 m ³ 建設発生土受入 - m ³	土工 区画線設置 グリーン 1.5mm 0 m ² 黄 W15cm 実線 1.0mm 28.8 m 白 W15cm 実線 1.0mm 423.6 m 白 W15cm 文字 1.0mm 56.8 m 白 W30cm 実線 1.0mm 3.5 m 白 W30cm 破線 1.0mm 19.3 m 白 W45cm 実線 1.0mm 34.9 m 赤 1.5mm 1.3 m ² 材料 ボール型補修弁 φ 75×150 2 基 仮設給水整備工 仮設管布設(土工)市道一層 φ 200 1 式 発生土処理 発生土運搬 160 m ³ 建設発生土受入 160 m ³

5 変更理由

1. 交通防犯課と協議の上、区画線数量を変更する。
2. 消火栓の材料について、設計書と仕様書に相違があったため変更する。
3. 仮設給水工において、建設発生土受入の脱漏があったため変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。