

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 柏座三丁目地内(市道1012号線、外1路線)給水整備工事

2 工事場所: 上尾市柏座三丁目地内

3 工 種: 管
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年10月29日 から 令和3年6月11日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	7,444,800 円	6,974,000 円
工 事 概 要	給水整備工 宅内乙止水栓筐設置 給水整備工A-1-a 1 箇所 給水整備工C-1-aCo 4 箇所 給水整備工C-1-b 1 箇所 給水整備工C-2-b 1 箇所 給水整備工F-1-aCo 3 箇所 給水整備工C-1-a(一部材料支給) 1 箇所 給水整備工C-1-aCo(メーターBox交換) - 箇所 計 11 箇所	給水整備工 宅内乙止水栓筐設置 給水整備工A-1-a 1 箇所 給水整備工C-1-aCo 1 箇所 給水整備工C-1-b 1 箇所 給水整備工C-2-b 0 箇所 給水整備工F-1-aCo 2 箇所 給水整備工C-1-a(一部材料支給) 0 箇所 給水整備工C-1-aCo(メーターBox交換) 1 箇所 計 6 箇所
	給水整備工 道路内接続 給水整備工A-1-c 1 箇所 給水整備工C-1-c 14 箇所 給水整備工C-2-c 3 箇所 給水整備工F-1-c 2 箇所 給水整備工A-2-c - 箇所 給水整備工A-2-c(3箇所接続) - 箇所 給水整備工C-1-c(一部材料支給) - 箇所 計 20 箇所 合計 31 箇所	給水整備工 道路内接続 給水整備工A-1-c 1 箇所 給水整備工C-1-c 11 箇所 給水整備工C-2-c 4 箇所 給水整備工F-1-c 3 箇所 給水整備工A-2-c 2 箇所 給水整備工A-2-c(3箇所接続) 1 箇所 給水整備工C-1-c(一部材料支給) 1 箇所 計 23 箇所 合計 29 箇所

5 変更理由

1. 5箇所の給水整備について、お客様との協議により、宅内乙止水栓筐設置を道路内接続に変更する。(No.6, 15, 24, 28, 30)

2. 隣接する3箇所の給水整備(C-1-c)について、設計どおりでは、施工スペースを確保できないことが判明したため、内容を変更し、1箇所の給水整備(A-2-c(3箇所接続))にまとめて給水整備する。(No.32)

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。