

工事請負契約の変更理由等 (契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 仲町一丁目地内(市道20466号線、外1路線)給水整備工事

2 工事場所: 上尾市仲町一丁目地内

3 工 種: 管
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年12月24日 から 令和3年6月30日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	8,800,000 円	8,705,400 円
工 事 概 要	給水整備工 27箇所 <分水小穴工> 分水小穴工(タイプ1) 市 舗装道0.8㎡ 27箇所 分水小穴工(タイプ1)土留あり 市 舗装道0.85㎡ - 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 - 軽量鋼矢板引抜き工(両側分)機械施工 - 支保工(軽量金属製)設置撤去 - 軽量鋼矢板賃料及び支保工材質料 - <給水整備工> 給水整備工 管側(材工) (C-1-a) 14件 給水整備工 管側(材工) (C-1-b) 1件 給水整備工 管側(材工) (C-2-a) 5件 給水整備工 管側(材工) (C-2-b) 2件 給水整備工 管側(材工) (C-2-c) 1件 給水整備工 宅地側(土工) φ 25、50 BC Co無し 7件 給水整備工 宅地側(土工) φ 25、50 BC Co有り 9件 給水整備工 宅地側(土工) φ 25、50 BC 舗装道 6件	給水整備工 26箇所 <分水小穴工> 分水小穴工(タイプ1) 市 舗装道0.8㎡ 0箇所 分水小穴工(タイプ1)土留あり 市 舗装道0.85㎡ 26箇所 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 26m 軽量鋼矢板引抜き工(両側分)機械施工 26m 支保工(軽量金属製)設置撤去 26m 軽量鋼矢板賃料及び支保工材質料 1式 <給水整備工> 給水整備工 管側(材工) (C-1-a) 12件 給水整備工 管側(材工) (C-1-b) 2件 給水整備工 管側(材工) (C-2-a) 1件 給水整備工 管側(材工) (C-2-b) 3件 給水整備工 管側(材工) (C-2-c) 4件 給水整備工 宅地側(土工) φ 25、50 BC Co無し 6件 給水整備工 宅地側(土工) φ 25、50 BC Co有り 7件 給水整備工 宅地側(土工) φ 25、50 BC 舗装道 5件

5 変更理由

- ⑰において、給水の管理図では単独の分水であったが、現地掘削時、⑯との連合管であることが判明したため、給水整備件数を1件減とする。
- 配水管の埋設深さが1.2mから1.4mへ変更となり、給水においても土留を行うため、分水小穴工を変更する。
- ②、④、⑤、⑮、⑱、㉔、㉕、㉖において、お客様との協議の結果、給水整備工をそれぞれ変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。