

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 井戸木四丁目地内(市道20884号線、外2路線)給水整備工事

2 工事場所: 上尾市井戸木四丁目地内

3 工 種: 管
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年6月14日 から 令和3年8月31日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	3,036,000 円	2,768,700 円
工 事 概 要	給水整備工 φ25 8箇所 <分水小穴工> 分水小穴工(タイプ1) 市 舗装道 0.8㎡ 3箇所 分水小穴工(タイプ8) 市 舗装道2層 1.2㎡ 1箇所 分水小穴工(タイプ12) 歩道 1.2㎡ 2箇所 <開削縦断工> 開削縦断工(材工) φ25 9.6m 開削縦断工(土工) 歩道 9.6m 開削縦断工(材工) φ50 - 開削縦断工(土工) 市 舗装道2層 - <給水整備工> 給水整備工 管側(材工) A-1-a 3件 給水整備工 宅地側(土工) Co有り 3件	給水整備工 φ25 7箇所 <分水小穴工> 分水小穴工(タイプ1) 市 舗装道 0.8㎡ 2箇所 分水小穴工(タイプ8) 市 舗装道2層 1.2㎡ 2箇所 分水小穴工(タイプ12) 歩道 1.2㎡ 1箇所 <開削縦断工> 開削縦断工(材工) φ25 6.0m 開削縦断工(土工) 歩道 7.2m 開削縦断工(材工) φ50 2.7m 開削縦断工(土工) 市 舗装道2層 1.5m <給水整備工> 給水整備工 管側(材工) A-1-a 2件 給水整備工 宅地側(土工) Co有り 2件

5 変更理由

1. 当初設計では既設位置に給水管を入れ替える予定であったが、現地での詳細調査の結果、歩車道境界ブロックに近接し、施工が困難であることが判明したため、2箇所の分水位置及び開削縦断工を変更する。
2. 竣工図と現地の差異が判明し、施工範囲外となった1箇所を減ずる。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。