

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 今泉地内(市道20573号線、外2路線)配水管布設工事

2 工事場所: 上尾市大字今泉地内

3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年9月8日 から 令和4年3月25日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	14,697,100 円	15,158,000 円
工 事 概 要	土工 水替え工 - 日  仮設給水工事 仮設ポリエチレン管宅地内引込み工 φ75 プール - 件	土工 水替え工 6.5 日  仮設給水工事 仮設ポリエチレン管宅地内引込み工 φ75 プール 1 件

## 5 変更理由

施工箇所において、地下水を作業時排水する必要性が生じたため水替え工を追加する。  
施工期間中も、中学校からプール側のトイレを使用したいと要望があったため、仮設ポリエチレン管宅地内引込み工を1件追加する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。