

工事請負契約の変更理由等

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 3-15舗装本復旧工事
- 2 工事場所: 上尾市柏座三丁目地内(市道1012号線、外7路線)
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年11月17日 から 令和4年3月25日 まで	_____ から _____ まで
契 約 金 額 (税 込 み)	18,673,600 円	18,591,100 円
工 事 概 要	<div>区画線工 一 式</div> <div>150(白)実線 929 m</div> <div>150(黄)実線 46 m</div> <div>300(白)破線 11 m</div> <div>450(白)ゼブラ 140 m</div> <div>文字記号(白) 164 m</div> <div>文字記号(黄) 132 m</div> <div>カラー舗装(緑) 375 m²</div> <div>カラー舗装(赤) 4 m²</div>	<div>区画線工 一 式</div> <div>150(白)実線 906 m</div> <div>150(黄)実線 45 m</div> <div>300(白)破線 12 m</div> <div>450(白)ゼブラ 132 m</div> <div>文字記号(白) 162 m</div> <div>文字記号(黄) 131 m</div> <div>カラー舗装(緑) 367 m²</div> <div>カラー舗装(赤) 6 m²</div>

5 変更理由

区画線工において、交通防犯課との協議により数量が変更したため。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。