

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 藤波二丁目地内(市道1055号線、外2路線)導水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市藤波二丁目地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年12月22日 から 令和4年3月25日 まで	令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	10,162,900 円	10,509,400 円
工事概要	材料 GX直管 φ 200 13本 GX乙字管 φ 200×300 2個 K特殊押輪 φ 200 2個 Kメカ帽 φ 200 - 個 土工 発生土処理(BH山積0.28m³) 86m³ 管路埋戻費(砂質土) 41m³ 軽量鋼矢板(両側・2.0m以下) 9.2m	材料 GX直管 φ 200 14本 GX乙字管 φ 200×300 0個 K特殊押輪 φ 200 4個 Kメカ帽 φ 200 2個 土工 発生土処理(BH山積0.28m³) 94m³ 管路埋戻費(砂質土) 55m³ 軽量鋼矢板(両側・2.0m以下) 42.6m

5 変更理由

試験掘りの結果、既設導水管が竣工図記載の位置よりも深く埋設されていたため、土工を追加で施工し、既設管と同じ土被りで施工を行うこととする。 また、既設県水管と十分な離隔を確保するため、使用材料を変更する。
--

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。