

工事請負契約の変更理由等 (契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 愛宕一丁目地内(市道20482号線A工区)給水整備工事

2 工事場所: 上尾市愛宕一丁目地内

3 工 種: 管
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年9月2日 から 令和4年1月28日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	5,918,000 円	5,574,800 円
工 事 概 要	<p>給水整備工 φ 25 11箇所</p> <p>分水小穴工 分水小穴工 市 舗装道 0.8㎡ 16箇所</p> <p>開削縦断工 開削縦断工(材工) φ 25 36.5m 開削縦断工(土工) 市 舗装道 32.0m</p> <p>給水整備工 宅地用乙止水栓筐設置Co有り (タイプ C-1-aCo) 1件 宅地用乙止水栓筐設置舗装有り (タイプ C-1-b) 2件 道路内接続 (タイプ C-1-c) 4件 仮設管道路内接続部再接続工(φ 25) - 仮設管道路内接続部再接続工(φ 50) - 仮設管道路内接続部再接続小穴工 (市 舗装道1層 0.8㎡) -</p>	<p>給水整備工 φ 25 10箇所</p> <p>分水小穴工 分水小穴工 市 舗装道 0.8㎡ 15箇所</p> <p>開削縦断工 開削縦断工(材工) φ 25 35.2m 開削縦断工(土工) 市 舗装道 30.7m</p> <p>給水整備工 宅地用乙止水栓筐設置Co有り (タイプ C-1-aCo) 0件 宅地用乙止水栓筐設置舗装有り (タイプ C-1-b) 1件 道路内接続 (タイプ C-1-c) 5件 仮設管道路内接続部再接続工(φ 25) 1箇所 仮設管道路内接続部再接続工(φ 50) 1箇所 仮設管道路内接続部再接続小穴工 (市 舗装道1層 0.8㎡) 2箇所</p>

5 変更理由

<p>現地調査の結果、単独の給水管ではなく、連合管であることが判明したため、1箇所の給水整備工(宅地用乙止水栓筐設置舗装有)を廃止し、それに伴い分水小穴工、開削縦断工を減ずる。</p> <p>所有者と協議の結果、1箇所の給水整備工を宅地用乙止水栓筐設置Co有りから道路内接続へ変更する。</p> <p>配水管における仮設給水工事で、一部道路内接続としたことに伴い、復旧のため、仮設管道路内接続部再接続工及び、仮設管道路内接続部再接続小穴工を2箇所追加する。</p>
--

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。