

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 3-2 公共 (今泉) 污水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字今泉地内
- 3 工 種 : 土木一式工事  
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 5 月 2 7 日から 令和 3 年 1 1 月 1 2 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	1 9 , 2 5 3 , 3 0 0 円	2 0 , 8 5 8 , 2 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 L=250. 0m 污水管布設工 ( φ 200mm) L=244. 6m  組立 1 号マンホール設置工 6箇所  取付管工 8箇所  付帯工 1式	工事延長 L=254. 6m 污水管布設工 ( φ 200mm) L=247. 1m  組立 1 号マンホール設置工 9箇所  取付管工 -箇所  付帯工 1式  (新規) 組立式塩ビマンホール設置工 1箇所 既設人孔撤去設置工 1式

5 変更理由

<p>本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更します。</p> <p>・No.210 路線にて、污水本管を横断する水道管が想定より深く埋設されており、污水本管と同じ深さになるため、水道管の横断を避けて路線を 2 つに分けて施工するものです。 また、No.204-1-1 既設マンホールが躯体ブロックの組み合わせ上、流入管の接続が出来ないことから、既設マンホールの一部を撤去し、設置をおこなうものです。 ( 1 号マンホール：3 箇所増加 新規：塩ビマンホール 1 箇所) (新規：既設人孔撤去設置工 一式)</p> <p>以上の結果、増額変更とします。</p>
---

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。