

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 ： 3－1 公共（柏座）人孔修繕改築工事
- 2 工事場所 ： 上尾市柏座二丁目地内外
- 3 工 種 ： 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 1 2 月 1 6 日から 令和 4 年 3 月 2 5 日まで	令和 3 年 1 2 月 1 6 日から 令和 4 年 3 月 3 0 日まで
契 約 金 額 (税 込)	5, 0 9 3, 0 0 0 円	5, 1 9 3, 1 0 0 円
工 事 概 要	【足掛金物切断工】 5 4 本 【足掛金物取付工】 5 4 本 【交通誘導警備員】 1 0 人	【足掛金物切断工】 5 1 本 【足掛金物取付工】 5 1 本 【交通誘導警備員】 1 5 人

5 変更理由

下記の事由により、変更を行う。

設計で計上していた足掛金物切断工、足掛金物取付工において、現地を確認したところ 3 人孔で各 1 本ずつ設置箇所がインバート内に入ってしまうことがわかったため減額変更とする。

また、当初は交通誘導警備員を 1 日 2 名としていたが、現場周辺状況の交通への影響を考慮し増員するため増額変更とする。

また、管更生工事と重複する人孔があり、工程調整を要するため工期を延期する。

以上のことから、増額と工期延長の変更を要する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。