

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 ： 3－5 公共（今泉）污水管渠築造工事
- 2 工事場所 ： 上尾市大字今泉地内
- 3 工 種 ： 土木一式工事
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 9 月 3 0 日から 令和 4 年 3 月 2 5 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	1 2 , 0 2 7 , 4 0 0 円	1 1 , 9 8 5 , 6 0 0 円
工 事 概 要	工事延長L=197.7m 污水管布設工（PRP φ 200mm） 183.3m 污水管布設工（VU φ 150mm） 7.5m 管路土留工 【アルミ矢板土留（2.0m）】 4.4m 組立 1 号マンホール設置工 8箇所 組立塩ビマンホール設置工 1箇所 取付管工 6箇所 付帯工 1式	工事延長L=－m 污水管布設工（PRP φ 200mm） －m 污水管布設工（VU φ 150mm） －m 管路土留工 【アルミ矢板土留（2.0m）】 －m 組立 1 号マンホール設置工 一箇所 組立塩ビマンホール設置工 一箇所 取付管工 5箇所 付帯工 1式

- 5 変更理由
- 下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。

○地権者の意向により、既に供用開始がなされている別路線から取付管接続の希望があったため、取付管工を 1 箇所減工する。

以上の内容より、減額変更とする。

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。