

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 3-1 公共 (原市) 污水管渠布設替工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字原市地内
- 3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 8 月 1 0 日から 令和 4 年 3 月 3 1 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	2 0 , 6 0 7 , 4 0 0 円	2 1 , 4 6 1 , 0 0 0 円
工 事 概 要	工事延長L=206.7m 污水管布設工 (PRP φ 200mm) 199.8m 污水管撤去工 (VU φ 200mm) 288.3m 組立 1 号マンホール設置工 10箇所 組立塩ビマンホール設置工 1箇所 組立 1 号マンホール撤去工 17箇所 取付管工 6箇所 付帯工 1式 舗装版切断 9.8m 舗装版破碎 3.9㎡ As殻運搬処理 0.2㎡ 上層路盤 (t=21cm) 3.9㎡ 下層路盤 (t=30cm) 3.9㎡ 表層 (t=4cm) 3.9㎡	工事延長L=一 m 污水管布設工 (PRP φ 200mm) 一 m 污水管撤去工 (VU φ 200mm) 290.1m 組立 1 号マンホール設置工 一箇所 組立塩ビマンホール設置工 一箇所 組立 1 号マンホール撤去工 3箇所 (新規) 組立楕円マンホール撤去工 11箇所 (新規) 組立塩ビマンホール撤去工 3箇所 取付管工 一箇所 付帯工 1式 舗装版切断 155.2m 舗装版破碎 69.3㎡ As殻運搬処理 3.5㎡ 上層路盤 (t=21cm) 52.4㎡ 下層路盤 (t=30cm) 52.4㎡ 表層 (t=4cm) 69.2㎡ (新規) 上層路盤 (t=16cm) 16.8㎡ (新規) 下層路盤 (t=20cm) 16.8㎡

5 変更理由

<p>下記の事由により、数量、金額の変更を行う。</p> <p>○組立マンホール撤去工について、当初設計と現地のマンホール形状に相違があったため、1号マンホール撤去の数量を 14 箇所減工すると共に、楕円マンホール撤去を 11 箇所及び塩ビマンホール撤去を 3 箇所追加する。</p> <p>○付帯工について、周辺住民による第二産業道路仮設道路から生活道路への通行が本工事後も継続して利用されるため、舗装版撤去工及び道路復旧工の数量を増工する。</p> <p>以上の内容より、増額変更とする。</p>
--

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。