

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 3－5 公共小敷谷（補）污水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 9 月 6 日から 令和 4 年 2 月 2 8 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	3 2 , 2 4 6 , 5 0 0 円	3 2 , 3 6 3 , 1 0 0 円
工 事 概 要	工事延長L=375.9m 污水管布設工 (PRP φ 200mm) 365.7m 組立 1 号マンホール設置工 11箇所 取付管工 25箇所 付帯工 1式	工事延長L=373.8m 污水管布設工 (PRP φ 200mm) 363.6m 組立 1 号マンホール設置工 一箇所 取付管工 一箇所 付帯工 1式

5 変更理由

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。
○事前調査及び試掘調査の結果、3027-2 路線において、既設給水管が No,3027-2-1 マンホールへの取付管の支障になるため、污水管の布設延長を 2.1m 減工する。
○地権者の意向により、取付管の布設位置を変更する。
○諸経費動向調査対象工事に選定されたため、調査費用を計上する。

以上の内容より、増額変更とする。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。