

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名   ： 五番町ポンプ場汚水ポンプ 1 号機修繕工事

2 工事場所   ： 上尾市大字原市地内

3 工    種   ： 機械器具設置  
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工    期	令和 3 年 6 月 1 日から 令和 4 年 3 月 1 1 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 4 年 5 月 3 1 日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	1 4 , 6 9 6 , 0 0 0 円	1 5 , 7 9 0 , 5 0 0 円
工 事 概 要	五番町ポンプ場汚水ポンプ 1 号機の オーバーホール	五番町ポンプ場汚水ポンプ 1 号機の オーバーホール  交換部品の追加 ・スライディングガイド 整備の追加 ・主軸溶射補修

5 変更理由

工場にてポンプの分解・点検を行ったところ、修繕予定箇所以外の部分に劣化がみられ、このままではポンプが稼働しなくなる可能性があるため、追加の部品交換及び補修を行うものです。

また、新型コロナウイルス感染症の流行により部品製作期間が長期化していることに加え、材料の流通不足により工場整備に遅延が発生している中で、追加の補修等に期間を要するため、工期を延長するものです。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。