

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 ： 3－1 6 道路復旧工事

2 工事場所 ： 上尾市大字上尾下地内

3 工 種 ： 舗装工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 1 1 月 2 4 日から 令和 4 年 2 月 1 0 日まで	令和 3 年 1 1 月 2 4 日から 令和 4 年 2 月 2 8 日まで
契 約 金 額 (税 込)	1 1 , 2 3 2 , 1 0 0 円	1 1 , 4 3 5 , 6 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 203.0m 切削オーバーレイ工 884m ² 舗装打換え工 231m ³ 集水枥工 1 式 縁石工 65m 道路付属物工 1 式 区画線工 1 式 構造物取壊し 1 式	工事延長 203.0m 切削オーバーレイ工 884m ² 舗装打換え工 231m ³ 集水枥工 1 式 縁石工 65m 道路付属物工 1 式 区画線工 1 式 構造物取壊し 1 式

5 変更理由

本工事において、当初設計のとおり集水枥を設置した際、十分に排水機能を発揮できないことから、縦断勾配等の変更について道路管理者（北本県土整備事務所）と協議し、協議結果に基づき、排水構造物工を変更するものです。

また、道路管理者（北本県土整備事務所）との協議や、現場内に倉庫の搬出入車両等の出入りがあり、事業者と出入りについての協議に時間を要したことから、着手に遅れが生じたため、工期を延期するものです。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。