

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 3-1 公共 (平塚) 污水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字平塚地内
- 3 工 種 : 土木一式工事  
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 1 2 月 1 6 日から 令和 4 年 3 月 2 5 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	5, 1 9 2, 0 0 0 円	4, 3 1 4, 2 0 0 円
工 事 概 要	工事延長L=60.0m 污水管布設工 (PRP φ 200mm) 57.3m 管路土留工 【アルミ矢板土留 (2.0m) 60.0m】 組立 1 号マンホール設置工 2箇所 付帯工 1式 【下層路盤 (t=30cm) 57.0㎡】 【上層路盤 (t=20cm) 57.0㎡】	工事延長L=一 m 污水管布設工 (PRP φ 200mm) 58.2m 管路土留工 【アルミ矢板土留 (2.0m) 【18.0m】 組立 1 号マンホール設置工 1箇所 (新規)組立楕円マンホール設置工 1箇所 付帯工 1式 【下層路盤 (t=30cm) 廃止】 【上層路盤 (t=20cm) 廃止】 【(新規)路盤 (t=10cm) 17.1㎡】 【(新規)下層路盤 (t=20cm) 33.6㎡】

5 変更理由

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。

○本工事は市道路課発注の道路改良工事に付随した工事であり、当初設計では道路課の上層路盤工事完了後の工事計画としていたが、道路課と協議した結果、下層路盤工事完了後の工事計画に変更となったため、道路復旧工の道路組成及び数量を変更する。これに伴い、管路土留工 (アルミ矢板 2.0m) を 42.0m減工する。

○試掘調査の結果、No.169-10-1 マンホール配置計画箇所に既設ガス管が近接しており、既設管との離隔確保のため、1 号マンホールを楕円マンホールに変更する。

以上の内容より、減額変更とする。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。