

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 3-1 公共小敷谷(補) 污水管渠築造工事

2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内

3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 5 月 2 7 日から 令和 3 年 1 0 月 2 9 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	2 0 , 0 8 9 , 3 0 0 円	2 1 , 0 4 7 , 4 0 0 円
工 事 概 要	工事延長L=175.2m 污水管布設工 (PRP φ 200mm) 169.8m 組立 1 号マンホール設置工 2箇所 組立楕円マンホール設置工 4箇所 取付管工 11箇所 付帯工 1式 地先境界ブロック 4.8m	工事延長L=176.3m 污水管布設工 (PRP φ 200mm) 170.9m 組立 1 号マンホール設置工 一箇所 組立楕円マンホール設置工 一箇所 取付管工 12箇所 付帯工 1式 地先境界ブロック 廃止 (新規)【給水管切回し工】 1箇所

5 変更理由

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。

○事前調査及び試掘調査の結果、

- ・ 3039-1 路線において、現況地盤に勾配変化点があったため、新たに勾配変化点を設けることにより污水管の管底高さを変更する。これに伴い、土留め工の増工及び土工量を変更する。

- ・ No.3022-1-1 マンホールにおいて、既設ガス管 (φ200) が支障となるため設置箇所を変更する。これに伴い、No.3022-1-2 マンホールの設置箇所を変更すると共に、污水管布設工の延長を変更する。

- ・ No.3022-3-1 マンホールにおいて、既設給水管が支障となるため、給水管切回し工を増工する。

○地権者の意向により、取付管工を 1 箇所増工する。

○当初設計では取付管の施工を機械掘削による施工としていたが、沿線住民の出入りへの影響を最小限に抑えるため、オーガ機使用による人力掘削に変更する。これに伴い、地先境界ブロック撤去・再設置を減工する。

以上の内容より、増額変更とする。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。