

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 3-2 公共小敷谷 (補) 污水管渠築造工事

2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内

3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 5 月 2 7 日から 令和 3 年 1 0 月 2 9 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	1 8 , 4 4 1 , 5 0 0 円	1 8 , 3 5 1 , 3 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 183.0m 管渠布設工 (φ200mm) 178.9m 組立1号マンホール設置工 4箇所 塩ビマンホール設置工 2箇所 取付管工 28箇所 アルミ矢板土留2.0 m 79.2m アルミ矢板土留2.5 m 97.4m アルミ矢板土留3.5 m 6.4m 土工 1 式 水替工 1 式 TV調査工 16.8m	工事延長 —m 管渠布設工 (φ200mm) —m 組立1号マンホール設置工 —箇所 塩ビマンホール設置工 —箇所 取付管工 25箇所 アルミ矢板土留2.0 m —m アルミ矢板土留2.5 m —m アルミ矢板土留3.5 m —m 土工 1 式 水替工 1 式 TV調査工 廃止

5 変更理由

本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します。

- ① 現地調査及び試掘の結果、3031路線においてNo. 3031-1塩ビマンホール設置位置を変更することにより曲管を使用せず施工が可能と認められたため、曲管使用及びTV調査工を廃止します。また、3029路線においてNo. 3031-1塩ビマンホール流入側の現地接続高さに合う製品がないため、塩ビマンホールの仕様に合わせて本管深さを変更します。これに伴いNo. 3029-2人孔深さ及び土工数量を変更します。(土工数量増、TV調査工廃止)
- ② 取付管工において、地権者からの意向により取付管位置及び箇所数を変更します。
(取付管工 -3箇所)
- ③ 地下水位が想定よりも低く水替え作業が不要となったため、3029路線、3030-3路線及び3031路線の一部区間において水替工を廃止します。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。