

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 吉田下ポンプ場汚水ポンプ 2 号機修繕工事

2 工事場所 : 上尾市大字上尾村地内

3 工 種 : 機械器具設置
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 6 月 1 日から 令和 4 年 3 月 1 1 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 4 年 3 月 2 5 日まで
契 約 金 額 (税 込)	1 5 , 9 1 7 , 0 0 0 円	1 7 , 2 3 7 , 0 0 0 円
工 事 概 要	吉田下ポンプ場汚水ポンプ 2 号機の オーバーホール	吉田下ポンプ場汚水ポンプ 2 号機の オーバーホール 交換部品の追加 ・ 中間ケーシング ・ スライディングガイド 整備の追加 ・ 主軸溶射補修

5 変更理由

工場にてポンプの分解・点検を行ったところ、修繕予定箇所以外の部分に劣化がみられ、このままではポンプが稼働しなくなる可能性があるため、追加の部品交換及び補修を行うものです。
また、追加の補修等に期間を要するため、工期を延長するものです。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。