

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 3-5 公共 (今泉) 污水管渠築造工事

2 工事場所 : 上尾市大字今泉地内

3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 9 月 3 0 日から 令和 4 年 2 月 2 8 日まで	令和 3 年 9 月 3 0 日から 令和 4 年 3 月 2 5 日まで
契 約 金 額 (税 込)	1 6 , 5 9 0 , 2 0 0 円	1 2 , 0 2 7 , 4 0 0 円
工 事 概 要	工事延長L=261.5m 污水管布設工 (PRP φ 200mm) 244.4m 污水管布設工 (VU φ 150mm) 7.5m 管路土留工 【アルミ矢板土留 (2.0m) 】 35.4m 組立 1 号マンホール設置工 12箇所 組立塩ビマンホール設置工 1箇所 取付管工 8箇所 付帯工 1式	工事延長L=197.7m 污水管布設工 (PRP φ 200mm) 183.3m 污水管布設工 (VU φ 150mm) ー m 管路土留工 【アルミ矢板土留 (2.0m) 】 4.4m 組立 1 号マンホール設置工 8箇所 組立塩ビマンホール設置工 ー 箇所 取付管工 6箇所 付帯工 1式

5 変更理由

下記の事由により、数量、金額及び工期の変更を行う。

○大谷北部第二土地区画整理組合と協議の結果

- ・70-A、15 及び 21-1 路線において当該路線の地権者との補償交渉が難航し、街路築造工事 (組合施工) の着手が大幅に遅れたことにより、下水道工事の施工に見通しが立たないため廃止する。また、6 路線において道路形状が変更されたため、線形を変更する。

これに伴い工事延長を 63.8m、1 号マンホールを 4 箇所、塩ビマンホールを 1 箇所、アルミ矢板土留(2.0m)を 31.0m 減工する。

- ・68-3 及び 13 路線において、当初設計では街路築造の路盤工施工後の計画としていたが、現況地盤からの工事着手に変更となったため、道路復旧工の組成を変更する。

○地権者の意向により、取付管工を 2 箇所減工する。

○大谷北部第二土地区画整理組合発注の街路築造工事の進捗に遅れが生じたことにより、本工事の着手が遅れたため、工期を延長する。

以上の内容より、減額変更とし併せて工期を変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。