

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 3-1公共柏座（補）人孔蓋交換工事
- 2 工事場所 : 上尾市柏座一丁目地内外
- 3 工 種 : 土木一式工事  
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 6 月 2 4 日から 令和 3 年 1 0 月 2 9 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	1 7 , 2 6 3 , 4 0 0 円	1 7 , 6 6 6 , 0 0 0 円
工 事 概 要	人孔蓋交換 80箇所  マンホール工 無収縮剤2,000kg	人孔蓋交換 80箇所  (変更) 無収縮剤2,650kg (新規) 調整リング 1式 溶融式区画線 1式

5 変更理由

<p>・本工事発注後に舗装復旧された箇所や、隣接する住民との調整に時間を要する箇所について、工事箇所の一部を変更する。</p> <p>・現地調査の結果を踏まえ、高さ調整に必要な調整リング及び無収縮剤を追加する。また、路面標示を原状復旧する必要があるため、区画線工を追加することから、増額変更とする。</p>
---

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。