

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 3-1 公共 (大谷本郷) 污水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字大谷本郷地内
- 3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 4 月 3 0 日から 令和 3 年 8 月 6 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	7, 2 2 7, 0 0 0 円	6, 9 8 7, 2 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 L=106. 5m 污水管布設工 (φ 200) L=104. 4m 組立 1 号マンホール設置工 2箇所 組立塩ビマンホール設置工 1箇所 取付管工 16箇所	工事延長 -m 污水管布設工 (φ 200) 104. 7m 組立 1 号マンホール設置工 1箇所 組立塩ビマンホール設置工 2箇所 取付管工 -箇所

5 変更理由

<p>本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更します。</p> <p>・No.3104-1 路線、施工前の試掘において、No.3104-3-1 人孔設置位置に管理図に記載がない雑排水管が確認されたことから、1 号人孔を設置するスペースの確保が困難となったため、1 号人孔から塩ビ人孔へ変更するものです。</p> <p>また、上記内容に伴い污水管布設延長も変更するものです。</p> <p>1 号人孔 当初：2 箇所 変更：1 箇所 1 箇所減少 塩ビ人孔 当初：1 箇所 変更：2 箇所 1 箇所増加 污水管布設延長 当初：104.4m 変更：104.7m 0.3m 増加</p> <p>以上の結果、減額変更とします。</p>
--

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。