

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 3-1 試掘工事

2 工事場所 : 上尾市浅間台四丁目地内外

3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	2, 6 1 6, 9 0 0 円	2, 8 6 9, 9 0 0 円
工 事 概 要	試掘工 28 箇所 掘削 (機械) 17. 4m ³ 下層路盤 (再生切碎 25cm) 3. 0m ² 上層路盤 (再生粒調 45cm) 3. 0m ² 発生土処理 34. 6m ³ アルミ矢板土留 2. 0m 2. 0m	試掘工 一箇所 掘削 (機械) 21. 2m ³ 下層路盤 (再生切碎 25cm) 0. 0m ² 上層路盤 (再生粒調 45cm) 0. 0m ² 発生土処理 38. 5m ³ アルミ矢板土留 2. 0m 1. 0m (新規) 下層路盤 (再生砂 20cm) 3. 0m ² 上層路盤 (再生粒調 25cm) 3. 0m ² アルミ矢板土留 2. 5m 6. 0m

5 変更理由

<p>本工事において、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更する。</p> <p>① No.N-9 の国道部の復旧組成について、大宮国道事務所より指示があったため、組成を変更する。(下層路盤 (再生切碎 25cm)、上層路盤 (再生粒調 45cm) を廃止、(新規) 下層路盤 (再生砂 20cm)、上層路盤 (再生粒調 25cm) +3. 0m²)</p> <p>② No.A-2、N-9、K-1、K-2 において埋設物が想定より深い位置にあったため、掘削深さ及び土留めを変更する。(掘削 +3.8m³、発生土処理 +3.9m³、アルミ矢板土留 2.0m -1.0m、アルミ矢板土留 2.5m +6.0m)</p> <p>以上の結果、増額変更とする。</p>
--

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。