

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：河川課)

- 1 工 事 名   ： 浅間川都市下水路河床掘削工事
- 2 工事場所   ： 上尾市大字平方領々家・地頭方地内
- 3 工    種   ： 土木一式工事  
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 6 月 2 4 日から 令和 3 年 1 2 月 1 7 日まで	令和 3 年 6 月 2 4 日から 令和 4 年 1 月 3 1 日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	4 4 , 4 8 7 , 3 0 0 円	4 9 , 4 0 6 , 5 0 0 円
工 事 概 要	土工 3 , 1 8 2 m 3 防護柵工 7 8 4 m 排水処理工 2 1 箇所 水替工 1 式 不陸整正工 4 5 0 m 2	— — — — —  新規 石灰攪拌混合 1 , 8 3 2 m 3

5 変更理由

掘削土は粘土質で含水量が多く乾きにくいというえ、夏季からの天候不順により、実施している自然乾燥では対応が困難となったため、石灰を混合して含水量を減らす方法に変更する。また、これに伴う工期の延長を要する。  
以上のことから、増額変更及び工期延長を行う。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。