

工事請負契約の変更理由等

(発注担当課：河川課)

- 1 工 事 名 : 浅間川都市下水路改修工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字平方領々家・地頭方地内
- 3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

| | 変 更 前 | 変 更 後 |
|--------------------|---|---|
| 工 期 | 令和 3年 9月 30日から 令和 4年 5月 31日まで | 令和 -年 -月 -日から 令和 -年 -月 -日まで |
| 契 約 金 額 (税 込) | 200, 376, 000 円 | 203, 074, 300 円 |
| 工 事 概 要 | 工事延長L=101m 土工1式 函渠布設工97m 土留工342枚 (1=9.0～10.5m) 運送用レール設置・撤去 81m 仮設工1式 大型土のう 6袋 敷鉄板設置・撤去 2,529m ² | <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> 運送用レール設置・撤去 162m <hr/> 大型土のう 86袋 敷鉄板設置・撤去 2,826m ² |

5 変更理由

本工事において、鋼矢板圧入に係る機械の移動を要するが、想定よりも現地の地盤が軟弱で水位が高かったことから、現況水路の撤去後、大型土のうの設置及び敷鉄板養生が必要となった。これにともない、鋼矢板運送用レールについても当初計画の設置位置と延長を変更する。以上のことから、仮設工及び土留工の一部を増額変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。