

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：教育総務課)

1 工 事 名 : 上尾中学校外 1 校体育館空調設備設置工事

2 工事場所 : 上尾市立上尾中学校 外 1 校

3 工 種 : 管工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 6 月 7 日から 令和 3 年 1 2 月 6 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	95, 920, 000円	93, 808, 000円
工 事 概 要	<p>1、上尾中学校 ＜建築工事＞ ①メッシュフェンス 43m</p> <p>＜空調電源・防災設備工事＞ ③ケーブル(EM-CEE1.25-10C) 0m ③自立運転スイッチ(遠隔操作作用) 0面</p> <p>＜空調機器設備工事＞ ④室内機壁面取付用ブラケット 8台 ④保温化粧ケース(樹脂製) 104m ④ねじなし電線管(露出配管) 19mm…39m、25mm…36m、 31mm…25m、39mm…16m</p> <p>2、東中学校 ＜空調電源・防災設備工事＞ ③ケーブル(EM-CEE1.25-10C) 0m ③自立運転スイッチ(遠隔操作作用) 0面</p>	<p>1、上尾中学校 ＜建築工事＞ ①メッシュフェンス 27m ②防音フェンス(2箇所) H=2.5、4スパン H2.5、5スパン</p> <p>＜空調電源・防災設備工事＞ ③ケーブル(EM-CEE1.25-10C) 260m ③自立運転スイッチ(遠隔操作作用) 4面</p> <p>＜空調機器設備工事＞ ④室内機壁面取付用ブラケット 0台 ④保温化粧ケース(樹脂製) 0m ④ねじなし電線管(露出配管) 19mm…0m、25mm…0m、 31mm…0m、39mm…0m</p> <p>2、東中学校 ＜空調電源・防災設備工事＞ ③ケーブル(EM-CEE1.25-10C) 120m ③自立運転スイッチ(遠隔操作作用) 2面</p>

5 変更理由

- ①、② 騒音測定を踏まえ、近隣への騒音対策として仕様を変更。
- ③ 屋外に出なくても災害時(停電)の自立運転切替が可能のように、自立運転切替スイッチ(遠隔操作作用)を体育館内に設置。
- ④ 天井材等の一部解体により、隠ぺい配管・配線及びギャラリー床面支持にて室内機の取付が可能であることが判明した。このことにより、体育館内工事の期間縮減及び施工性に鑑み、露出から天井内隠ぺいによる配管・配線に変更し、室内機の取付を壁面支持からギャラリー床面支持に変更。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。