

## 上尾市かわまちづくり計画 作業スケジュール

2023.5.11版

	令和4年度											
	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下
かわまちづくり計画												申請書 (たたき台)
勉強会調整等		庁内調整等 (計画範囲・担当課)			第1回勉強		第2回勉強会 (活用案の検討)			第3回勉強会		第4回勉強会
			観光協会・商工会等との調整									

	令和5年度																																			
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
かわまちづくり計画																																				
協議会検討会	庁内検討会			第1回協議会 (委嘱式、申請書 原案に基づいた協			庁内検討会			第2回協議会 (担い手、計画内 容)			庁内検討会			第3回協議会 (計画内容ほぼ確定)			市民コメント									庁内検討会			第4回協議会			市長決裁		

	令和6年度											
	4月 上 中 下	5月 上 中 下	6月 上 中 下	7月 上 中 下	8月 上 中 下	9月 上 中 下	10月 上 中 下	11月 上 中 下	12月 上 中 下	1月 上 中 下	2月 上 中 下	3月 上 中 下
かわまち づくり計画	募集	締切	審査			登録	伝達式					