

上尾市かわまちづくり計画 作業スケジュール

資料6

2024.1.17版

	令和4年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下
かわまちづくり計画												申請書 (たたき台)
勉強会調整等		庁内調整等 (計画範囲・担当課)	観光協会・商工会等との調整		第1回勉強会	第2回勉強会 (活用案の検討)			第3回勉強会		第4回勉強会	

	令和5年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下
かわまちづくり計画					計画内容を まとめる	事前調整					最終調整	
協議会検討会	庁内検討会	第1回協議会 (委嘱式) (申請書原案に基づいた協議)	庁内検討会	第2回協議会 (利活用案、計画内容)			ワークショップ (現地視察・)	市民コメント	庁内検討会	第3回協議会 (計画内容ほぼ確定)	庁内検討会	第4回協議会 (計画承認、答申)
		5/11		7/20			10/23	11月中旬～12月中		1/17		3月中旬

	令和6年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下
かわまちづくり計画	募集	締切	審査		登録	伝達式						
協議会社会実験	市長決裁			庁内検討会	第5回協議会 (社会実験案)		社会実験	庁内検討会	第6回協議会 (社会実験結果報告、 今後の予定)			