
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：施設課） 

 

１ 工 事 名 ： 今泉小学童保育所改修工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字今泉２６８番地（今泉小学校校舎内） 

 

３ 工  種 ： 建築一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和元年１１月１２日から 

令和２年 ２月２８日まで 

令和元年１１月１２日から 

令和２年 ３月３１日まで 

契約金額 

（税込） 
３５，２００，０００円  ３５，９２６，０００円 

工事概要 

 

建築工事 

直接仮設工事 

外部仕上げ足場 脚立足場 16.5㎡ 

 

建築工事 

直接仮設工事 

外部仕上げ足場 脚立足場 0.0㎡ 

外部仕上げ足場 枠足場 147.0㎡ 

 

外構工事 

外壁 可とう形改修塗材RE 45.0㎡ 

高圧水洗 45.0㎡ 

下地調整材 C-1 45.0㎡ 

ｸﾗｯｸ補修 Uｶｯﾄ･ｼｰﾘﾝｸﾞ･ﾓﾙﾀﾙ充填 30.0ｍ 

爆裂補修 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ 8.0か所 

ｻｯｼ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺｰﾝ 36.0ｍ 

 

                 

５ 変更理由 

 

建設資材の納期遅れによる工期変更する。 
施工性・安全性を考慮し足場の仕様を変更する。 
施工時に既存建物の雨漏れが発覚したため、外壁の改修を追加する。 


