
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：施設課） 

 

１ 工 事 名 ： 平塚サッカー場夜間照明電気設備等改修工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字平塚地内 

 

３ 工  種 ： 電気工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 元年 ８月１４日から 

令和 ２年 ３月２７日まで 

令和  － 年  － 月  － 日から 

令和  － 年  － 月  － 日まで 

契約金額 

（税込） 
５４，５４６，８００円 ５６，０４５，０００ 円 

工事概要 

 

① 電灯設備工事 

 

② ケーブル・電線管工事  

 

③ 幹線設備改修工事 

 

④ 電灯設備改修工事 

 

⑤ 幹線設備撤去工事 

 

⑥ 電灯設備撤去工事 

 

⑦ トイレ棟改修工事 

 

⑧ 休憩室改修工事 

 

⑨ 物置改修工事 

 

 

① 電灯設備工事 

ボックス 数量減 

埋設標 材質変更、数量増 

② ケーブル・電線管工事 

ケーブル、電線、電線管 数量増減 

③ 幹線設備改修工事 

ハンドホール 数量増減 

配線経路変更 

④ 電灯設備改修工事 

照明器具 機種変更 

⑤ 幹線設備撤去工事 

自販機用引込柱、引込盤撤去 取止め 

ケーブル、電線管 数量減 

⑥ 電灯設備撤去工事 

⑦ 外灯設備設置工事 

外灯・スポットライト設置 追加 

⑧ トイレ棟改修工事 

コロニアル補修、シーリング処理 追加 

時計塔、サッカーゴール塗装 追加 

分電盤基礎 取止め 

⑨ 休憩室改修工事 

屋根破風板金 取止め 

⑩ 物置改修工事 

屋根破風板金 取止め 

 

５ 変更理由 

 

  

 ・設備の利便性、機能性を考慮し、工事内容を変更した。 

 ・施工数量調査の結果、数量の増減があったため、変更した。 

 ・トイレ棟周囲の配線経路を変更した。 

 ・外灯・スポットライト設置を追加した。 

 ・掘削により発生したコンクリート塊、アスファルト塊の処分を実施した。 

 


