
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：施設課） 

 

１ 工 事 名 ： 社会体育トイレ改修工事（大谷小・原市小・鴨川小） 

 

２ 工事場所 ： 大谷小学校：上尾市大字大谷本郷５２８番地 

         原市小学校：上尾市大字原市３５０８番地１ 

         鴨川小学校：上尾市西宮下四丁目４００番地 

 

３ 工  種 ： 建築一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和元年１１月１２日から 

令和２年 ２月２８日まで 
- 

契約金額 

（税込） 
１２，１００，０００円  １２，２７６，０００円 

工事概要 

アスベスト含有保温材撤去処分 

大平板撤去 0.0㎡ 

アスベスト調査 0.0検体 

集積・運搬費 アスベスト含有 0.0 回 

発生材処分費 アスベスト含有 0.0 ㎡ 

 

 

大平板撤去 14.7㎡ 

アスベスト調査 1.0検体 

集積・運搬費 アスベスト含有 1.0 回 

発生材処分費 アスベスト含有 2.0 ㎡ 

 

                 

５ 変更理由 

 

解体工事の際にｱｽﾍﾞｽﾄ含有材の疑われる建材が出てきた為、検査を行った。検査の結果か

らｱｽﾍﾞｽﾄ含有材と判明した為、適切に処分する。 


