
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：施設課） 

 

１ 工 事 名 ： プラザ館受変電設備改修工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市柏座一丁目１番１５号 

 

３ 工  種 ： 電気工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 元年 １１月 １９日から 

令和 ２年  ３月 １９日まで 

令和  － 年  － 月  － 日から 

令和  － 年  － 月  － 日まで 

契約金額 

（税込） 
２５，０２５，０００円 ２４，５０８，０００ 円 

工事概要 

 

① 建築工事 

 

1.直接仮設 

 

2.防水改修 

 

② 電気設備工事  

 

1.受変電設備撤去更新工事（撤去） 

 

2.受変電設備撤去更新工事（更新） 

 

3.受変電設備撤去更新工事（仮設） 

 

4.受変電設備撤去更新工事(仮設撤去) 

 

① 建築工事 

 1.直接仮設 

外部足場 日数増 

JR借地料 日数増 

 2.防水改修 

  防水 面積増減 

 

② 電気設備工事 

  1.受変電設備撤去更新工事（撤去） 

  PCB汚染物保管容器 数量減 

  変圧器取り外し 追加 

2.受変電設備撤去更新工事（更新） 

  ケーブル、電線管 数量増 

  ハンドホール用鉄蓋 追加 

 3.受変電設備撤去更新工事（仮設） 

  ケーブル、電線、電線管 数量増 

  接地工事 数量増 

  電気主任技術者立会 取止め 

 4.受変電設備撤去更新工事(仮設撤去) 

  ケーブル、電線、電線管 数量増 

  接地工事 数量増 

  電気主任技術者立会 取止め 

 

 

５ 変更理由 

 

  

 ・設備の利便性、機能性を考慮し、工事内容を変更した。 

 ・施工数量調査の結果、数量の増減があったため、変更した。 

 ・外部足場の日数を変更した。 

 


