
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：道路課） 

 

１ 工 事 名 ： ３１－３６ 市道３０８２８号線 舗装排水工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市平塚一丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 元 年 ８月  １日から 

令和 元 年１１月 ２９日まで 

令和 ― 年 ― 月 ― 日から 

令和 ― 年 ― 月 ― 日まで 

契約金額 

（税込） 
８，９１０，０００円 ９，５７２，２００円 

工事概要 

 

表層  － 

 

コンクリート擦付  － 

 

（新規）表層 112.1ｍ2 

 

（新規）コンクリート擦付 1.3ｍ3 

 

５ 変更理由 

 
 

新設する U 型側溝と既設舗装との間詰部の段差をアスファルト合材で擦付け

舗装する。 

また、U 型側溝を敷設した際に民地と段差が生じるので、コンクリートで擦

付けるために変更をするものです。 


