
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：道路課） 

 

１ 工 事 名 ： ３１－４８ 市道５０１７２号線 道路改良工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字平塚地内外1箇所 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 元 年１０月  ３日から 

令和 ２ 年 ２月 ２８日まで 

令和 ― 年 ― 月 ― 日から 

令和 ― 年 ― 月 ― 日まで 

契約金額 

（税込） 
８，２６１，０００円 ８，５７７，８００円 

工事概要 

 

浸透式長尺U型側溝 85.5ｍ 

 

集水桝 6基 

 

 

コンクリートブロック撤去 － 

 

 

コンクリート擦付 － 

 

浸透式長尺U型側溝 84.5ｍ 

 

集水桝 7基 

 

（新規） 

コンクリートブロック撤去 1.9ｍ3 

 

（新規） 

コンクリート擦付 0.4ｍ3 

 

５ 変更理由 

 

既設マンホールが支障となり部分的に側溝を敷設できないことから集水桝を

設け既設雑排水管に排水させる。これにより、側溝延長が短くなり、集水桝が

1基増となる。 

また、コンクリートブロックが側溝敷設の際に支障となるため撤去する。 

さらに、側溝と民地で段差が生じるので、コンクリートで擦付けする。 

以上の事由により工事内容を変更するものです。 


