
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：道路課） 

 

１ 工 事 名 ： 31-52 市道10139号線外1路線 道路改良工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字領家地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和元年１１月１９日から 

令和２年 ３月２０日まで 

令和元年１１月１９日から 

令和２年 ３月３１日まで 

契約金額 

（税込） 
１２，８７０，０００円 １３，８６４，４００円 

工事概要 

工事延長 189.0ｍ 

幅員 2.87～4.00ｍ 

土工 一式 

上層・下層路盤工 504.4ｍ2 

表層工 526.7ｍ2 

側溝工 184.6ｍ 

付帯工 ― 

 

工事延長 ―ｍ 

幅員 ―ｍ 

土工 一式（変更） 

上層・下層路盤工 537.7ｍ2 

表層工 573.8ｍ2 

側溝工 178.4ｍ 

付帯工 一式 

 

５ 変更理由 

 
 

工事着手後に分筆寄付を希望した地権者への対応や、側溝布設を予定していた

箇所に一部、分筆が出来ない土地が含まれていたため、舗装面積と側溝延長を

それぞれ変更する。側溝布設に伴い、隣接する住宅との段差を解消するため摺

り付けの付帯工を追加する。また、土地の所有者移転に時間を要したため、工

期を延長する。 


