
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

　工事延長　L=144.0ｍ 　工事延長　L=146.2ｍ

　配水補助管布設工　HIVP φ50㎜　L=142.8ｍ 　配水補助管布設工　HIVP φ50㎜　L=145.0ｍ

　洗浄管布設工　SP鋼管　50A  L=5.0ｍ 　洗浄管布設工　SP鋼管　50A  L=6.3ｍ

　給水管横断工　タイプ2　―箇所 　給水管横断工　タイプ2　1箇所

　　　　　　　　　 　　タイプ3　4箇所 　　　　　　　　　　　 タイプ3　3箇所

　　　　　　　　　 　　タイプ5　1箇所 　　　　　　　　　 　　タイプ5　1箇所

　　　　　　　　　 　　タイプ6　2箇所 　　　　　　　　　 　　タイプ6　1箇所

　　　　　　　　　 　　タイプ8　―箇所 　　　　　　　　　 　　タイプ8　1箇所

5　変更理由

・試掘を行った結果、計画埋設位置に他企業埋設管及び不明管、既設給水管が確認されたため、当初
設計の占用位置を変更し、管布設延長を増工する。
・給水管横断工について、お客様からの要望により、①をタイプ5からタイプ２へ、⑦をタイプ３からタイプ５
へ変更する。また、占用位置の変更により、②をタイプ６からタイプ８へ変更する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和元年10月3日

令和2年1月31日

令和－－年－－月－－日

令和－－年－－月－－日

円 円7,997,000 8,198,300

工 事 概 要

工 期

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

配補31－3（谷津二丁目）配水補助管布設工事

上尾市谷津二丁目地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

管


