
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

　舗装切断工（t=5cm） 290 m 　舗装切断工（t=5cm） 30 m

　舗装版直接掘削・積込み（0cm～10cm） 130 ㎡ 　舗装版直接掘削・積込み（0cm～10cm） 10 ㎡

　上層路盤工（20cm） 130 ㎡ 　上層路盤工（20cm） 10 ㎡

　舗装切断工（t=11cm） - m 　舗装切断工（t=11cm） 270 m

　舗装版直接掘削・積込み（10cm～15cm） - ㎡ 　舗装版直接掘削・積込み（10cm～15cm） 120 ㎡

　上層路盤工（36cm） - ㎡ 　上層路盤工（36cm） 121 ㎡

　仮設管布設工（材工） 26.6 m 　仮設管布設工（材工）（φ30） 0 m

　仮設管宅地内引込み工（φ20） 2 件 　仮設管宅地内引込み工（φ20） 0 件

　仮設管宅地内引込み工（φ30） - 件 　仮設管宅地内引込み工（φ30） 1 件

5　変更理由
本工事着工後、施工箇所の一部舗装厚が2層であると判明したため、舗装切断工、舗装版掘
削工、上層路盤工を、それぞれ変更する。また、仮設給水①及び②に関し、自転車、歩行者の
通行が多い箇所があるため、安全面を考慮し、接続方法を変更する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和1年12月11日

令和2年3月25日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円20,086,000 20,372,000

工 事 概 要

工 期

変 更 前 変 更 後

春日一丁目地内（市道20423号線、外3路線）配水管布設工事

上尾市春日一丁目地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）


