
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

配水管布設延長 配水管布設延長
　φ100 L＝ ｍ 　φ100 L＝ ｍ
　φ150 L＝ ｍ 　φ150 L＝ ｍ

土工 土工
　舗装切断工（5㎝） 220 ｍ 　舗装切断工（5㎝） 20 ｍ
　舗装切断工（11㎝） 20 ｍ 　舗装切断工（11㎝） 210 ｍ
　舗装版掘削・積込（0.13㎥） 120 ㎡ 　舗装版掘削・積込（0.13㎥） 13 ㎡
　舗装版掘削・積込（0.28㎥） 6 ㎡ 　舗装版掘削・積込（0.28㎥） 140 ㎡
　ｱｽﾌｧﾙﾄ処理 7 ㎥ 　ｱｽﾌｧﾙﾄ処理 15.7 ㎥
　バックホウ掘削・積込（0.13㎥） 140 ㎥ 　バックホウ掘削・積込（0.13㎥） 9 ㎥
　バックホウ掘削・積込（0.28㎥） 8 ㎥ 　バックホウ掘削・積込（0.28㎥） 150 ㎥
　発生土処理 148 ㎥ 　発生土処理 159 ㎥

5　変更理由

変 更 前 変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： 南地内（市道1018号線、外2路線）配水管布設工事

２　工事場所： 上尾市大字南地内

３　工　　  種： 土木一式

４　変更契約内容

工 期 令和元年12月17日 令和--年--月--日

令和2年3月25日 令和--年--月--日

9.4      

円

工 事 概 要

　市道1018号線において、施工箇所の道路組成を当初設計では一層としていたが、現況が二
層だったので、土工を変更し精算する。
　合わせて配水管布設延長を精算する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

16,907,000 円 16,852,000

175.5     
8.7     

176.9      
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