
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

工事延長L=45.0m 工事延長L=45.8m

配水補助管布設工　GXDIPφ75㎜　19.0m

　　　　　　　　　　　　 　HIVP φ50㎜　 26.0m 　　　　　　　　　　　　　HIVP φ50㎜　 28.0m

洗浄管布設工　SP鋼管50A 　　　　 1.8m 洗浄管布設工　SP鋼管50A 　　    4.0m

5　変更理由

既設分水栓の閉栓位置と新設φ75分水栓の離隔が想定より近接していたため、NSDIPφ75曲管の
使用箇所を変更する。また、水道埋設位置にある下水取り付け管を回避するため、GXDIPφ75を減
長、HIVPφ50を増長し、これに伴い給水管の一部及び洗浄管を増長する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和元年10月3日

令和2年1月31日

令和－－年－－月－－日

令和－－年－－月－－日

円 円5,720,000 5,841,000

工 事 概 要

工 期

配水補助管布設工 GXDIPφ75㎜　17.8m

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

配補31－2（上）配水補助管布設工事

上尾市大字上地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

管


