
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

１ 工 事 名 ： ３１－１１公共壱丁目（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字向山地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 元年 ８月 ７日から 

令和 元年１２月１３日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契 約 金 額 

（ 税 込 ） 
１１，８８０，０００円 １３，１２３，０００円 

工 事 概 要 

工事延長 L=201.1m 

汚水管布設工（φ200）    L= 197.5m 

 ｱﾙﾐ矢板土留L=2.0m        63.8m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工          4箇所 

取付管工             12箇所 

付帯工                         1式 

 

工事延長 L=－m 

汚水管布設工（φ200）   L=－m 

ｱﾙﾐ矢板土留L=2.0m    103.2m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工        －箇所 

取付管工            13箇所 

付帯工                      1式 

 

 

５ 変更理由 

 

本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更する。 

・2266 路線において、管路上流部に位置するｱﾊﾟｰﾄの取付管設置高が想定してい

た深さよりも深く GL-1.0m 以上必要となったことから、下水道本管も計画管底高

さを変更する必要が生じ、これに伴い新たに土留を行う延長が伸びたためｱﾙﾐ矢板

L=2.0m の施工延長を変更(+39.4m)する。 

・当初他路線からの取付管設置を想定していた土地について、土地所有者の意向

により本路線での設置となったこと等により取付管工を変更(+1 箇所)する。 

 


