
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３１-２公共(原市)汚水管渠布設替工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字原市地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 元年１１月 ８日から 

令和 ２年 ３月１９日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
    １５，９５０，０００円  １６,０１３,８００円 

工事概要 

工事延長          169.9m 

汚水管布設工(φ200)      69.3m 

取付管工           1 箇所 

既設管撤去工        120.2m 

軽量鋼矢板土留 3.5m      98.7m 

外副管設置工        1 箇所 

表層 4cm          133.0m2 

潜水ポンプ運転工       1 日 

 

工事延長          170.4m 

汚水管布設工(φ200)      69.5m 

取付管工           0 箇所 

既設管撤去工        120.5m 

軽量鋼矢板土留 3.5m      99.2m 

外副管設置工        0 箇所 

表層 4cm          68.4m2 

潜水ポンプ運転工       0 日 

（新規） 

内副管設置工        1 箇所 

人孔蓋交換工        1 箇所 

表層（7cm）         51.6m2

汚泥吸排車運転        1 日 

５ 変更理由 

 

 本工事において、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更する。 

① 第二産業道路街築工事の測量の結果、No28-1 人孔位置を調整する必要が生じたため、

人孔位置を変更する。（工事延長+0.5ｍ、汚水管布設工 +0.2m、既設管撤去工 

+0.3m、軽量鋼矢板土留 3.5m +0.5m） 

② 当初切替えを見込んでいた取付管が、第二産業道路事業により撤去されたため廃止す

る。（取付管工 -1 箇所） 

③ 9 月に改訂された「下水道施設計画・設計指針と解説」より、副管は原則として内側と

することとなったため、工程短縮にもつながることから外副管を廃止して内副管とす

る。（外副管設置工 -1 箇所、新規：内副管設置工 +1 箇所） 

④ 試掘調査の結果、23 路線の既設舗装厚が当初設計の 5cm に対して 10cm であったた

め、仮復旧厚さを変更する。（表層 4cm -64.6m2、新規：表層 7cm +51.6m2） 

⑤ No6-1 既設人孔において、人孔蓋が腐食しているため交換する。（新規：人孔蓋交換

工 +1 箇所） 

⑥ 事前調査の結果、No28-1 割込人孔設置位置において、既設管内の汚水量が多く潜水ポ

ンプ運転では作業に支障をきたすため、汚泥吸排車運転に変更する。（潜水ポンプ運

転 -1 日、新規：汚泥吸排車運転 +1 日） 

 以上の結果、増額変更とする。 


