
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３１－１迂回路舗装撤去復旧工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字大谷本郷地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 元年１０月１７日から 

令和 ２年 １月３１日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
    ４，９０６，０００円  ５,３８３,４００円 

工事概要 

 

工事延長          220.3m 

掘削工           197.1m3 

埋戻し           100.3m3 

基面整正          985.3m2 

舗装版破砕         855.0m2 

残土処分          19.6m3 

As 殻運搬処理        42.7m3 

 

 

 

 

工事延長             - m 

掘削工           216.1m3 

埋戻し              - m3 

基面整正             - m2 

舗装版破砕            - m2 

残土処分          38.6m3 

As 殻運搬処理        63.1m3 

 

５ 変更理由 

 

 本工事において、下記の事由により数量増が生じるため、変更する。 

 

① No.0～No.8+9.25 の区間において、既設舗装版厚さが設計値 50mm に対して 90mm

あったため、As 殻運搬処理工を 20.4m3 増とする。 

 

② No.7～No.8+9.25 の区間において、迂回路高さ調整のため、路盤下層に残土敷均しが

確認されたため、掘削工及び残土処理工を 19.0m3 増とする。 

 

 以上の結果、増額変更とする。 


