
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 芝川都市下水路複断面修繕工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市本町六丁目地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和  元年  11月 7日から 

令和  ２年  2月28日から 

 

契約金額 

（税込） 
9,460,000 円 10,404,900 円 

工事概要 

土工        一式 

掘削（土砂）   93.4m3 

残土処理     93.4m3 

水路築造工      

 ふとんかご       L=117.4m 

木杭打設工          141.0本 

地盤改良工     329.5m2 

水路撤去工     一式 

仮設工       一式 

土工        一式 

掘削（土砂）   141.9m3 

残土処理     141.9m3 

水路築造工      

――― 

――― 

――― 

――― 

仮設工       一式 

 

５ 変更理由 

 
 

 本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため変更します。 
・事前測量の結果、設計高よりも堆積土が多く高低差があり、切土を行い高低差の解消する必

要がある。よって、掘削（土砂）・残土処理において、数量が増加する。 
・掘削（土砂）・残土処理において、数量が増加したことにより、敷鉄板供用日数及び交通誘

導員数が増加する。 
 
以上の結果、増額変更とする。 


