
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 市有水路2007号線外1路線蓋架工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字上地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和元年１１月２８日から 

令和２年 ２月２８日まで 

令和元年１１月２８日から 

令和２年 ３月１９日まで 

契約金額 

（税込） 
３，２４５，０００ 円      ３，４９９，１００ 円 

工事大要 

延長Ｌ＝９９．５ｍ 

 

蓋版工 １９７枚 

 

小運搬 １３．０ｔ 

 

現場打コンクリート蓋設置工 ２枚 

 

平鋼設置 １９９．０ｍ 

延長Ｌ＝９８．３５ｍ 

 

蓋版工 １９４枚 

 

小運搬 １２．８ｔ 

 

現場打コンクリート蓋設置工 ５枚 

 

平鋼 １９６．３５ｍ 

 

流入部加工 １箇所 

 

笠コンクリート交換工 １箇所 

 

親杭横矢板土留工 １式 

 

水路内清掃工 ９８．３５ｍ 

 

 

 

 

５ 変更理由 

 

 本工事において、隣地地権者との調整により、隣地地権者が設置した既存コ

ンクリート床板を使用することから延長が減少した。また、水路内に溜まった

土砂及びゴミの清掃を行う必要が生じたため、変更する。以上のことから増額

変更とする。なお、本調整に時間を要したため、併せて工期の延長を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                             


