
土木一式

（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

式

本

台

kg

5　変更理由

39,688,000 40,451,400

―――

―――

　　　発生木材処分

　園路広場整備工において、地先境界ブロック敷設の際に、当初は影響なし見込んでいた切り株
が、施工に当たり支障となることが確認された。よって樹木の抜根及び処分が追加工事により数量
変更が生じたので、数量の変更をするものである。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

2,900

　　　抜根 1

　　　運搬 2

　樹木整姿工 一 　樹木整姿工 ―

　　抜根工

円

工 事 概 要

植栽
植栽

　樹木管理工

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

円

２　工事場所： 上尾市小泉八丁目地内

３　工　　  種：

４　変更契約内容

変 更 前

令和2年10月1日

令和3年3月31日
工 期

変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等

（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：みどり公園課）

１　工　事　名： 小泉氷川山公園整備工事


