
建築一式

（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

式

式

5　変更理由

工 期

変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等

（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：みどり公園課）

１　工　事　名： 戸崎公園子ども広場トイレ新築工事

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

円

２　工事場所： 上尾市大字戸崎地内

３　工　　  種：

４　変更契約内容

変 更 前

令和2年9月8日

令和3年1月29日

円

工 事 概 要

トイレ新築工事 一 トイレ新築工事 -

　　土工事・地業工事
　　土工事・地業工事

　建築設備工事
　建築設備工事

　　　(地盤改良工工事)
　　　(地盤改良工工事)

　　　　DM工法 一

　土工事・地業工事において、地盤改良工工事にて深層混合処理工法を実施したが
改良効果が得られなかった。よってDM工法による追加工事により数量変更が生じた
ので、数量及び工期の変更をするものである。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

令和2年9月8日

令和3年3月12日

22,000,000 23,430,000


