
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：道路課） 

 

１ 工 事 名 ： 2-41 市道1018号線 道路修繕工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字上地内 

 

３ 工  種 ： ほ装 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和   2年   8月  31日から 

令和   2年  11月  27日まで 

令和  2年  8月 31日から 

令和  2年 12月 18日まで 

契約金額 

（税込） 
8,085,000円 9,279,600円 

工事概要 

工事延長   189.4m 

 

切削(t=12cm) 683.4㎡ 

 

基層(t=7cm)  683.4㎡ 

 

表層(t=5cm)  750.2㎡ 

工事延長   249.4m 

 

切削(t=12cm) 803.4㎡ 

 

基層(t=7cm)  803.4㎡ 

 

表層(t=5cm)  870.2㎡ 

 

５ 変更理由 

 
 

・当工事については、舗装表面劣化により修繕範囲を広げるために変更します。 


