
土木一式

（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

㎥ ㎥

㎥ ㎥

㎡ ㎡

ｍ ｍ

基 基

5　変更理由

104.3

8.4

0.0

32.5

1.0

様式５

工事請負契約の変更理由等

（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：道路課）

１　工　事　名： 2-74　市道10306号線外2路線　舗装工事

２　工事場所： 上尾市大字小敷谷地内

３　工　　  種：

４　変更契約内容

変 更 前 変 更 後

工 期
令和2年12月28日 ―――――――――――――　

令和3年3月26日 ―――――――――――――　

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

4,620,000 円 4,956,600 円

工 事 概 要

掘削 99.5 掘削

発生土埋戻し 3.6 発生土埋戻し

不陸整正 154.7 不陸整正

―
長尺U字側溝（撤去・再
設置）

長尺U字側溝（撤去・再
設置）
ロングU集水桝（撤去・
再設置） ―

ロングU集水桝（撤去・
再設置）

当初計画では既設側溝の高さに合わせ新たに側溝を敷設し、生じる段差については民地内でのす
りつけを予定していた。しかしすりつけに際しては、地権者の承認を得られなかったため、既設側溝
の高さを上げ計画高を調整することにより、民地との段差が生じないよう、変更を行う。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。
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