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5　変更理由

7,909,000 7,935,400
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　殻運搬処理

　溶融式区画線（実線15㎝）白 360.0 　溶融式区画線（実線15㎝）白 363.0

　溶融式区画線（実線15㎝）黄 180.0 　溶融式区画線（実線15㎝）黄

・工事の終点が市道50199号線との交差点中央付近に位置していたため、南側に1.5ｍ移動
した。このことから、工事費の増額が発生した為、設計変更をします。 

181.5

　表層工 1242.0 　表層工 1246.7

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

区画線工 1.0 区画線工 111.2

円

工 事 概 要

　切削工 1242.0 　切削工 1246.7

舗装打替え工 舗装打替え工

工 期

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

円

２　工事場所： 上尾市大字平塚地内

３　工　　  種：

４　変更契約内容

変 更 前

―――――――――――――　

変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等

（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：道路課）

１　工　事　名： 2- 46　市道2041号線　道路修繕工事

路面切削工

33.3

26.5

令和2年8月31日

令和2年11月20日 ―――――――――――――　

62.1 　殻運搬処理 62.3



土木一式

（建設業法上の28分類）
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5　変更理由

令和2年8月31日 ―――――――――――――　

変 更 後

様式５

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

区画線工 1 区画線工 －

舗装版破砕 237.7 舗装版破砕 －

円

工 事 概 要

工事延長 68.6 工事延長 －

表層 237.7 表層 －

工 期

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

円

令和2年11月20日

３　工　　  種：

４　変更契約内容

変 更 前

7,909,000

―――――――――――――　

工事請負契約の変更理由等

（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：道路課）

１　工　事　名： 2- 46　市道2041号線　道路修繕工事

２　工事場所： 上尾市大字平塚地内

7,935,400




